



Väylävirasto
Trafikledsverket



Toteutussopimuksen muutos

Toteutussopimus Yli-Rantalan tasoristeyksen poistamisesta

Väylävirasto VÄYLÄ/6812/04.02.01/2022
xx.11.2024

1. Sopimusmuutoksen tarkoitus

Tässä sopimusmuutoksessa muutetaan 29.6.2023 allekirjoitetun sopimuksen kohdan 5.3 ensimmäistä ja seitsemäntettä kappaletta koskien osapuolten rahoitusta sekä kohdan 9 ensimmäistä kappaletta koskien sopimuksen raukeamista. Lisäksi kohdan 9 muutoksella täydennetään toteutukseen liittyviä ehtoja. Muutetut kohdat korvaavat toteuttamissopimuksessa olleet ehdot. Muiden kohtien osalta noudatetaan alkuperäistä toteuttamissopimusta.

2. Toteuttamissopimuksen kohta 5.3: Toteutuskustannusten rahoittaminen

Hankkeen toteutuskustannusten arvioidaan olevan 6 250 000 euroa (alv 0 %, Maku 145, vuosi 2020=100).

Ennakoidut vuosittaiset toteutuskustannukset

Hankkeen tämänhetkiset arvioidut vuosittaiset toteutuskustannukset ovat:

	Väylävirasto	Kaupunki
2025 (€)	3 885 000 €	700 000 €
2026 (€)	1 665 000 €	0 €
Yhteensä (alv 0 %) €	5 550 000 €	700 000 €

Kommentoinut [A1]: Tässä rakentamissuunnitelman kustannusarvion mukaiset rakennusosat + työmaatehtävät (toteutussopimuksessa on käytetty ratasuunnitelman KA:ta). Myös kustannustaso ja pisteluku muuttunut.

Kommentoinut [A2]: Kaupungin osuus 100% vuodella 2025?

Väyläviraston osuus jaettu 70 % v. 2025 ja 30 % v. 2026.

3. Toteuttamissopimuksen kohta 9: Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen

Sopimus raukeaa, mikäli hankkeen toteuttamista ei käynnistetä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Toteuttamisella tarkoitetaan nimenomaan rakennustoimenpiteitä, joita suoritetaan koko hankkeen kokonaisuuden rakentamiseksi. Ennakoivia toimenpiteitä, kuten katualueiden haltuunotto tai lupien hakeminen, voidaan tehdä, mutta niistä sovitaan osapuolten kesken projektiryhmässä.

Osapuolet ovat tietoisia siitä, että hankkeen rahoitus tulee varmistaa ennen urakoiden kilpailuttamista. Hankkeen toteuttaminen miltei osin vaatii osapuolten täysimääräistä rahoitusta siihen liittyvine päätöksineen.

Osapuolet pitävät hankkeen valmistuttua osapuolten välisen vastaanottotarkastuksen, jossa todetaan sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteutuminen.

Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan hankkeen sisällöstä, laajuudesta sekä aikataulusta tämän toteutussopimuksen mukaisin periaattein, mikäli hankkeen toteuttaminen siirtyy.

Sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet ja kunkin osapuolen päätös on täytäntöönpanokelpoinen. Täytäntöönpanokelpoisuus edellyttää myös sitä, että kullekin osapuolelle on myönnetty rahoitus tähän hankkeeseen.

4. Sopimusmuutoksen allekirjoittaminen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Väyläviraston puolelta sen on allekirjoittanut projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen ja toimialajohtaja Magnus Nygård ja Ulvilan kaupungin puolelta sen on allekirjoittanut kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka ja tekninen johtaja Teemu Björninen.